Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

Curso: [IC7602]

Proyecto: [1]

Semana: [5]

Fecha del reporte: [03/09/2026]

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2021067314	Emily Sanchez
2023101220	Andres Bonilla
2023071280	Ledvin Leiva
2022104933	Fabricio Picado
2023367224	Kevin Calvo

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Realizar la investigación inicial sobre el DNS UI	Investigar sobre como implementar el componente DNS UI y empezar a implementarlo	Emily Sánchez Orozco	En proceso	30 %	Ninguno
T-02	Realizar la investigación inicial sobre el Health Checker	Investigar sobre dos tipos de Health Check: TCP y HTTP. También, investigar como implementar la simulación de la úbicación geográfica	Andrés Bonilla Solano	En proceso	25 %	Ninguno
T-03	Realizar la investigación inicial sobre el DNS Interceptor	Investigar sobre como implementar el componente DNS Interceptor	Kevin Calvo	En proceso	30 %	Ninguno
T-04	Realizar la investigación inicial sobre el DNS API	Investigar sobre la creación de la API REST en Java, integración con Supabase/Firebase y reenvío de paquetes UDP/DNS en Base64	Fabricio Picado	En proceso	30 %	Ninguno
T-05	Investigación del motor de resolución DNS	Investigar la lógica para registros single, multi, weight, geo y round-trip	Ledvin Leiva	En proceso	25 %	Ninguno
T-06	Diseño de infraestructura e integración	Definir estructura del proyecto, red entre servicios y despliegue con Docker Compose/Kubernetes	Ledvin Leiva	En proceso	25 %	Ninguno

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-01	Terminar la investigación y avanzar con la implementación del DNS UI	Emily Sánchez Orozco	Tener claro como debe funcionar y como implementarlo
T-02	Definiar la estructura que se utilizará para el Health Checker	Andrés Bonilla Solano	Definir carpetas, archivos, variables de entorno y dependencias necesarias
T-03	Conexión a Firebase/supabase	Andrés Bonilla Solano	Implementar un cliente de conexión a la base de datos
T-04	Terminar la investigación y avanzar con la implementación del DNS Interceptor	Kevin Calvo	Establecer el diseño técnico del DNS Interceptor y dar los primeros pasos de codificación
T-05	Definir la estructura base del proyecto DNS API	Fabricio Picado	Configurar el proyecto, definir la arquitectura de carpetas y dependencias necesarias
T-06	Implementar los endpoints `/api/exists` y `/api/dns_resolver`	Fabricio Picado	Exponer la API REST
T-07	Implementar el motor de resolución DNS	Ledvin Leiva	Tener funcionando la selección de IP según el tipo de registro
T-08	Crear el scaffolding e infraestructura base	Ledvin Leiva	Tener los servicios integrados y listos para ejecutarse con Docker Compose

8. Observaciones

Aún no hay commits ni pull request porque primero se ha estado investigando como realizar cada componente.