title: Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

Curso: [IC7602]

Proyecto: [1]

Semana: [6]

Fecha del reporte: [10/09/2026]

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2021067314	Emily Sanchez
2023101220	Andres Bonilla
2023071280	Ledvin Leiva
2022104933	Fabricio Picado
2023367224	Kevin Calvo

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Realizar la investigación inicial sobre el DNS UI	Investigar sobre como implementar el componente DNS UI	Emily Sánchez Orozco	Completada	100 %	Ninguno
T-02	Realizar la investigación inicial sobre el Health Checker	Investigar sobre dos tipos de Health Check: TCP y HTTP. También, investigar como implementar la simulación de la úbicación geográfica	Andrés Bonilla Solano	En proceso	70 %	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-03	Realizar la investigación inicial sobre el DNS Interceptor	Investigar sobre como implementar el componente DNS Interceptor	Kevin Calvo	En proceso	75 %	Ninguno
T-04	Realizar la investigación inicial sobre el DNS API	Investigar sobre la creación de la API REST en Java, integración con Supabase/Firebase y reenvío de paquetes UDP/DNS en Base64	Fabricio Picado	Completada	100 %	Ninguno
T-05	Investigación del motor de resolución DNS	Investigar la lógica para registros single, multi, weight, geo y round-trip	Ledvin Leiva	En proceso	25 %	Ninguno
T-06	Diseño de infraestructura e integración	Definir estructura del proyecto, red entre servicios y despliegue con Kubernetes y Helm	Ledvin Leiva	Completada	100 %	Ninguno
T-07	Implementación DNS UI	Avanzar con la implementación el componente DNS UI arquitectura inicial	Emily Sánchez Orozco	En proceso	20 %	Ninguno
T-08	Estructura del Health Checker	Definir la estructura que se utilizará para el Health Checker	Andrés Bonilla	Completada	100 %	Ninguno
T-09	Conexión a Firebase/supabase	Definir las variables de entorno y crear un cliente de lectura hacia Firebase/supabase	Andrés Bonilla	En proceso	10 %	Ninguno
T-10	Diseño e implementación inicial del DNS API	Definir la estructura base de la API REST, modelos de solicitud/respuesta y componentes para codificación/decodificación Base64	Fabricio Picado	En proceso	10 %	Ninguno

3. Commits realizados

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Emily Sánchez Orozco	10/09/2026	1696cff	scaffold inicial del modulo DNS UI	.gitignore, .env.example, package.json, vite.config.js, index.html, README.md, main.jsx, App.jsx y client.js
Andrés Bonilla Solano	10/09/2026	df5cd6a	Definición de la estructura inicial del Health Checker	config.c, config.h, db_client.c, db_client.h, http_check.c, http_check.h, location.c, location.h, main.c, tcp_check.c, tcp_check.h, utils.c, utils.h
Ledvin Leiva	10/09/2026	be2f4c4	Scaffold inicial de infraestructura con Kubernetes y Helm	.env.example, README.md, start.ps1, Chart.yaml, values.yaml, ConfigMap, Secret, Deployments y Services
Ledvin Leiva	10/09/2026	8873613	Ajustes al scaffold de Kubernetes para integrar DNS UI	dns-ui/.dockerignore, dns-ui/.env.example, dns-ui/Dockerfile, k8s/ic7602-p1/templates/configmap.yaml

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Emily Sánchez Orozco	1	Inicializa el proyecto DNS UI (React + Vite) con la estructura de carpetas base y configuración mínima para desarrollo local. No incluye lógica de negocio ni formularios todavía	En revisión	T-07
Ledvin Leiva	2	Implementación del scaffold base de infraestructura utilizando Kubernetes y Helm, incluyendo Deployments, Services, ConfigMap, Secret, variables configurables y script de despliegue	Completado	T-06
Ledvin Leiva	3	Ajustes al scaffold de Kubernetes para permitir la integración del DNS UI dentro de la infraestructura	Completado	T-06

Kevin Calvo: No realice pull requests ni commits porque sigo investigando más sobre el DNS Interceptor y tuve que dedicar esta semana a otros proyectos. Andrés Bonilla: No realice PR porque en el commit hecho esta semana solamente se incluye la estructura inicial del Health Checker sin funcionalidad. Además, esta semana dedique tiempo a otros trabajos (proyecto, examen y tareas). Fabricio Picado: No realice un pull

request esta semana ya que se continuó con la investigacion inicial del DNS API ademas de dedicar tiempo a otros trabajos.

5. Problemas

No se presentaron problemas o bloqueos durante esta semana.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Emily Sánchez Orozco	T-01 y T-07	1	1	Investigación e implementación inicial del DNS UI
Andrés Bonilla Solano	T-02 y T-08	1	0	Investigación y definición de la estructura inicial del Health Checker
Fabricio Picado Alvarado	T-04 y T-10	0	0	investigación inicial sobre el DNS API
Ledvin Leiva	T-05 y T-06	2	2	Investigación del motor de resolución DNS y diseño e implementación del scaffold de infraestructura con Kubernetes y Helm. Se definieron Deployments, Services, configuración mediante ConfigMap y Secret, variables de entorno y automatización del despliegue.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-01	Avanzar con la implementación del DNS UI	Emily Sánchez Orozco	Ya con todo lo investigado empezar a implementar: RecordForm y sub-formularios por tipo de registro, HealthCheckForm, CRUD de IP-to-Country, Conexión real con endpoints del DNS API

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-02	Implementar el TCP Check	Andrés Bonilla Solano	Implementar la verificación de conexión TCP en tcp_check.c
T-03	Implementar el HTTP Check	Andrés Bonilla Solano	Implementar la verificación de conexión HTTP en http_check.c
T-04	Terminar la investigación y avanzar con la implementación del DNS Interceptor	Kevin Calvo	Establecer el diseño técnico del DNS Interceptor y dar los primeros pasos de codificación
T-05	Implementar la estructura base del proyecto DNS API	Fabricio Picado	la arquitectura de carpetas y las dependencias necesarias para desarrollar la API REST
T-06	Implementar los endpoints `/api/exists` y `/api/dns_resolver`	Fabricio Picado	Recibir paquetes DNS codificados en Base64, decodificarlos
T-07	Implementar el motor de resolución DNS	Ledvin Leiva	Tener funcionando la selección de IP según el tipo de registro
T-08	Integrar los componentes al entorno de Kubernetes	Ledvin Leiva	Incorporar los servicios conforme estén disponibles y validar su comunicación y despliegue mediante Helm

---

8. Observaciones

```
code
```